

Modificaciones de contratos formalizados

Año	Expediente	Modificado	CIF	Empresa	Importe	Modificación contractual
2024	23.PCA10.01-22O	Modificado Adecuación de superficies en el Parque Juan Pablo II	B02281020	M&M500 S.L.	428.290,36 €	€
2024	245/20-O	Modificado proyecto 148 viviendas protegidas, locales y garaje en Las Rehojas	B35543958	CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.	10.809.026,19 €	2.141.362,90 €
2024	595/20-O	Modificado edificio 76 viviendas VP ARRU Tamaraceite	B35543958	CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.	6.605.388,00 €	1.772.980,66 €
2024	URB 18/23-O	Modificado Plaza Santiago Tejera y dotación parque infantil	A45589595	COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO S.A.	968.680,00 €	184.154,08 €
2024	URB 20/22-O	Modificado Mejora de accesibilidad en el litoral en el Confital y Las Canteras	A35010099	PÉREZ MORENO, SAU	1.440.550,19 €	€
2024	URB 21/22-O	Modificado Centro de formación para prácticas de tiro e intervención de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria	A35010099	PÉREZ MORENO, SAU	2.115.949,77 €	309.631,26 €
2024	URB 23/23-O	Modificado Reforma Paseo Marítimo San Cristóbal	A04504817	ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	484.520,43 €	232.639,06 €
2024	URB 27/22-O	Modificado 152 viviendas protegidas, locales y garaje en calle Doctor Alfonso Chiscano Díaz	B35543958	CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.	14.043.971,73€	€
2024	URB 28/22-O	Modificado Sistema de Transporte Público Rápido en Las Palmas	A35069863	LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SLU	3.146.765,15 €	€

Año	Expediente	Modificado	CIF	Empresa	Importe	Modificación contractual
		de Gran Canaria. Proyecto de Implantación de Carriles Metroguagua. Tramo 8. Eduardo Benot-Juan Rejón152				
2024	URB 29/22-O	Modificado Rehabilitación de La Ermita del Pueblo Canario	B76152073	VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L.	445.606,98 €	22.999,86 €
2024	URB 34/22-O	Modificado Acondicionamiento Colegio Carlos Navarro, Espacios exteriores edif. 2 y 3	A35206846	GRATEC S.A.	1.034.271,67 €	206.854,33 €
2024	URB 36/22-O	Modificado Acondicionamiento CEIP Almirante Gutiérrez Rubalcava para centros DUSI. Aulas y Talleres	B35326271	REYES ALMEIDA, S.L.	676.322,30 €	€
2024	URB 40/23-O	Modificado Eje peatonal Vegueta-Triana pavimentación de las calles General Bravo(Tramo Malteses – San Nicolás) y Muro	A45589595	COMPAÑÍA GENREAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO S.A.	563.900,00 €	84.585,00 €
2023	21.PCA.10.04-22O	Modificado Acondicionamiento de la carretera de Los Tarahales hasta el Colegio Arenas	A35069863	LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SLU	1.902.590,00€	911.762,59 €
2023	URB03-21-O	Modificado Acondicionamiento Colegio Carlos Navarro, Edificios 2 y 3	U67774125	UTE TALLER DE CONSTRUCCIÓN TMR, S.A. Y TROP OBRAS Y PROYECTOS S.L. (UTE TMR TROP COLEGIO CARLOS NAVARRO)	726.339,97 €	211.745,95 €

En el año 2022 no hubo modificaciones de contrato.

En el año 2021 no hubo modificaciones de contrato.

En el año 2020 no hubo modificaciones de contrato.

En el año 2019 no hubo modificaciones de contrato.

En el año 2018 no hubo modificaciones de contrato.

En el año 2017 no hubo modificaciones de contrato.