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Modificaciones de contratos formalizados 

	Año
	Expediente
	Modificado
	CIF
	Empresa
	Importe
	Modificación contractual

	2024
	23.PCA10.01-22O
	Modificado Adecuación de superficies en el Parque Juan Pablo II
	B02281020
	M&M500 S.L.
	428.290,36 €
	€

	2024
	245/20-O
	Modificado proyecto 148 viviendas protegidas, locales y garaje en Las Rehoyas
	B35543958
	CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
	10.809.026,19 €
	2.141.362,90 €

	2024
	595/20-O
	Modificado edificio 76 viviendas VP ARRU Tamaraceite
	B35543958
	CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
	6.605.388,00 €
	1.772.980,66 €

	2024
	URB 18/23-O
	Modificado Plaza Santiago Tejera y dotación parque infantil
	A45589595
	COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO S.A.
	968.680,00 €
	184.154,08 €

	2024
	URB 20/22-O
	Modificado Mejora de accesibilidad en el litoral en el Confital y Las Canteras
	A35010099
	PÉREZ MORENO, SAU
	1.440.550,19 €
	€

	2024
	URB 21/22-O
	Modificado Centro de formación para prácticas de tiro e intervención de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria
	A35010099
	PÉREZ MORENO, SAU
	2.115.949,77 €
	309.631,26 €

	2024
	URB 23/23-O
	Modificado Reforma Paseo Marítimo San Cristóbal
	A04504817
	ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.
	484.520,43 €
	232.639,06 €

	2024
	URB 27/22-O
	Modificado 152 viviendas protegidas, locales y garaje en calle Doctor Alfonso Chiscano Díaz
	B35543958
	CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
	14.043.971,73€
	€

	2024
	URB 28/22-O
	Modificado Sistema de Transporte Público Rápido en Las Palmas de Gran Canaria. Proyecto de Implantación de Carriles Metroguagua. Tramo 8. Eduardo Benot-Juan Rejón152
	A35069863
	LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SLU
	3.146.765,15 €
	€

	2024
	URB 29/22-O
	Modificado Rehabilitación de La Ermita del Pueblo Canario
	B76152073
	VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L.
	445.606,98 €
	22.999,86 €

	2024
	URB 34/22-O
	Modificado Acondicionamiento Colegio Carlos Navarro, Espacios exteriores edif. 2 y 3
	A35206846
	GRATEC S.A.
	1.034.271,67 €
	206.854,33 €

	2024
	URB 36/22-O
	Modificado Acondicionamiento CEIP Almirante Gutiérrez Rubalcava para centros DUSI. Aulas y Talleres
	B35326271
	REYES ALMEIDA, S.L.
	676.322,30 €
	€

	2024
	URB 40/23-O
	Modificado Eje peatonal Vegueta-Triana pavimentación de las calles General Bravo(Tramo Malteses – San Nicolás) y Muro
	A45589595
	COMPAÑÍA GENREAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO S.A.
	563.900,00 €
	84.585,00 €

	2023
	21.PCA.10.04-22O
	Modificado Acondicionamiento de la carretera de Los Tarahales hasta el Colegio Arenas
	A35069863
	LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SLU
	1.902.590,00€
	911.762,59 €

	2023
	URB03-21-O
	Modificado Acondicionamiento Colegio Carlos Navarro, Edificios 2 y 3
	U67774125
	UTE TALLER DE CONSTRUCCIÓN TMR, S.A. Y TROP OBRAS Y PROYECTOS S.L. (UTE TMR TROP COLEGIO CARLOS NAVARRO)
	726.339,97 €
	211.745,95 €




En el año 2022 no hubo modificaciones de contrato.
En el año 2021 no hubo modificaciones de contrato.
En el año 2020 no hubo modificaciones de contrato.
En el año 2019 no hubo modificaciones de contrato.
En el año 2018 no hubo modificaciones de contrato.
En el año 2017 no hubo modificaciones de contrato.
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