



Planificación (73)

Proyecto	2012	2013	2014	2015
Sistema de gestión tributaria				
Sistema de gestión de expedientes de urbanismo				
Sistema de gestión de expedientes de Licitación				
Sistema Multicanal y Plataforma eXperta				
Generador de Resoluciones y Decretos				
Sistema Integral de Control de Horarios				
Sistema de Información Geográfica Municipal (SIGM)				
Sistema de control de servicios externalizados (eXterna)				
Actualización de Port@firmas y despliegue de cliente móvil				
Sistema de Gestión de las Áreas de Servicios Sociales				
Actualización y rediseño de la intranet				
Actualización y rediseño de la web				
Solución de compulsa electrónica de documentos				
Registro electrónico interdepartamental				
Centro de Integración de Comunicaciones (CECOPAL)				
Modernización de los sistemas de información de Policía				
Observatorio de Las Palmas de Gran Canaria (*)				
Implantación de firma electrónica con carácter corporativo				
Consolidación de la Sede Electrónica				
Simplificación de canales de comunicación ciudadana				
Puntos de información turística interactivos (*)				
LPA Accesible				

(*) Pendiente de definir alcance económico del proyecto y modelo de ejecución. Una vez definidas estas cuestiones será necesario financiar el proyecto (reasignación de créditos presupuestarios, financiación externa, colaboración público privada,...)

Proyecto	2012	2013	2014	2015
LPA Avisa (Fase I y Fase II)				
LPA Cultura				
RedLight (*)				
Sistema de información turística (comunicaciones ópticas) (*)				
Virtualización del puesto de trabajo (Fase I y Fase II)				
Equipamiento informático de los puestos de trabajo				
Renovación del sistema de almacenamiento (SAN)				
Implantación de un sistema de video conferencia				
Sistema de grabación de multas en movilidad (AMP)				
Migración del servidor de correo corporativo				
Implantación de la suite ofimática Libre Office				
Implantación de un sistema de Canal TV y Web TV				
Proyecto de mejora de los Kioscos Virtuales				
Implantación y despliegue de la solución Corporate IP				
Despliegue de la red Wifi Municipal de uso interno				
Mantenimiento y consolidación de la red troncal de comunicaciones				
Conexión por fibra a la Red Sara de servicios electrónicos				
Normalización de procedimientos del Servicio de Informática				
Racionalización de los recursos de comunicaciones móviles				
Código ético informático				
Implantación de un sistema de gestión de incidencias				
Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) (Fase I y Fase II)				

(*) Pendiente de definir alcance económico del proyecto y modelo de ejecución. Una vez definidas estas cuestiones será necesario financiar el proyecto (reasignación de créditos presupuestarios, financiación externa, colaboración público privada,...)

Resumen de Proyectos



Eficiencia económica

- 30 Proyectos



Nuevas Tecnologías

- 10 Proyectos



Informática

- 22 Proyectos



Infraestructuras

- 14 Proyectos

Resumen de Proyectos

