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Sección de Proyectos de Innovación
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Trámite: Informe de Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 correspondiente al año 2022
1.
INTRODUCCIÓN
La Junta de Gobierno de la Ciudad, en sesión celebrada el 3 de marzo de 2022, aprobó
la Agenda Digital Municipal 2021-2025, constituyéndose como el instrumento
planificador para la transformación digital de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
y del Ayuntamiento en el periodo temporal 2021 a 2025, y la hoja de ruta a seguir para
la ejecución de las actuaciones municipales que conlleven la integración de
herramientas tecnológicas en la prestación de los servicios públicos durante el citado
periodo.
La Agenda Digital Municipal 2021-2025 contiene una planificación sistemática y
coherente con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos
establecidos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, identificados en la
propuesta de Mapa Estratégico elaborada en el marco de la iniciativa LPA Inteligencia
Azul. Asimismo, se alinea con los principales marcos y planes estratégicos actuales
sobre desarrollo sostenible y digitalización, en los ámbitos internacional, nacional y
regional, y con los nuevos retos digitales derivados de la pandemia por COVID 19.
Se trata de un instrumento de carácter transversal, dado que recoge los proyectos con
contenido tecnológico a impulsar y ejecutar desde las distintas áreas de gobierno
municipal para la mejora de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y
visitantes.
En concreto, la Agenda Digital Municipal 2021-2025 incluye 96 proyectos de contenido
tecnológico, englobados en 5 ámbitos y 23 líneas de actuación.
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Se concibe como un instrumento abierto y dinámico de forma que, durante su desarrollo
y siempre que no afecten a los ámbitos y a las líneas de actuación, pueden valorarse
aportaciones positivas que den lugar a modificaciones o concreciones de los proyectos
tecnológicos recogidos en la misma, conforme a lo previsto en el apartado “Modelo de
Gobernanza” de la propia Agenda.
Cabe destacar que durante el proceso de elaboración de la Agenda Digital Municipal
2021-2025 se llevó a cabo un proceso participativo, tanto a nivel interno como externo.
En lo respecta al proceso participativo interno, se contó con la colaboración de todas
las áreas de gobierno del ayuntamiento, con la colaboración de la Secretaría General
del Pleno, así como con la colaboración de las entidades dependientes del
Ayuntamiento (como los organismos autónomos y las sociedades municipales).
En cuanto al proceso participativo externo, y conforme se establece en el Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana delAyuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
se constituyó una Comisión Temática para la elaboración de la Agenda Digital Municipal
2021-2025, como instrumento de participación para que la sociedad pudiese colaborar
y hacer sus aportaciones.
Tal y como se establece en el artículo 3.1.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, uno de los principios que deberán respetar las
Administraciones Públicas en su actuación y relaciones es el de “Planificación y
dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las
políticas públicas”.
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Asimismo, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (documento resultante del
proceso participativo de localización de la Agenda 2030 de la ONU en Canarias y
aprobada en diciembre de 2021), señala en su misión, entre otras cuestiones,
“
Transformar las administraciones públicas canarias para transitar hacia un modelo de
gobernanza inteligente fundamentada en la toma de decisiones apoyada en datos y en
los principios de transparencia, participación, colaboración, evaluación de políticas
públicas y rendición de cuentas”. Estas cuestiones se incluyen en la política aceleradora
número 8 y se concretan en las prioridades de actuación 8.2 y 8.4. de la citada Agenda
Canaria de Desarrollo Sostenible.
Inspirándose en estos principios y prioridades de actuación, la Agenda Digital Municipal
2021-2025 señala en su apartado “Información Adicional”, y en concreto en el
subapartado “Sistema de Seguimiento y Evaluación”, que durante el periodo de
vigencia de dicha Agenda se elaborarán anualmente informes de evaluación intermedia
sobre los avances de la misma.
Para cumplir con este requisito, desde la Dirección General de Innovación Tecnológica
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha promovido la evaluación
intermedia, correspondiente al año 2022, de la Agenda Digital Municipal 2021-2025.
En consecuencia, la mencionada Agenda se ha sometido a un proceso de evaluación
para analizar y valorar su implementación, a fin de facilitar la toma de decisiones para
mejorar la calidad de sus actuaciones. El alcance, objetivos y metodología de la
evaluación realizada se ha ajustado a lo establecido por el “Sistema de Seguimiento y
Evaluación” de la Agenda Digital Municipal 2021-2025.
Al tratarse de una evaluación intermedia (realizada durante la vigencia de la citada
Agenda), con unos objetivos distintos a los de una evaluación final, se trata de examinar
e informar sobre los resultados anuales de la Agenda Digital Municipal 2021-2025, y de
identificar y proponer aquellas mejoras que, en su caso, fueran necesarias en la
ejecución de la misma para el logro de los objetivos definidos y corregir posibles
desviaciones o hacer frente a nuevas necesidades sobrevenidas.
En lo que respecta a la metodología de evaluación, se han empleado métodos
cuantitativos y cualitativos, utilizando diversas técnicas, como, por ejemplo:
•
•
Análisis documental.
Cuestionario digital dirigido a los interlocutores clave de los proyectos de la
Agenda Digital Municipal 2021-2025, para informar de los avances y resultados
de cada uno de los proyectos.
•
Sistema de seguimiento de indicadores.
Finalmente, cabe destacar que la evaluación intermedia realizada, correspondiente al
año 2022, de la Agenda Digital Municipal 2021-2025, ha sido posible gracias a la
colaboración de múltiples actores que poseen información relevante para la evaluación,
C/ León y Castillo, nº 270, 2ª planta
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Página 4 de 13
Teléfono: 928 44 69 59
proyectosinnovacion@laspalmasgc.es
www.laspalmasgc.es


 
Área de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Innovación Tecnológica
Sección de Proyectos de Innovación
Ref: MACT/DHM/BRFG
Expte: 2023/28: Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025_ año 2022
Trámite: Informe de Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 correspondiente al año 2022
como, por ejemplo, los interlocutores clave identificados para cada uno de los proyectos
que figuran en la mencionada Agenda. Queremos aprovechar esta oportunidad para
agradecerles su participación y colaboración durante el citado proceso evaluativo.
Esta evaluación intermedia proporcionará información valiosa a los diferentes comités
que componen el modelo de gobernanza de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 y
también dará respuesta a los requerimientos de evaluación de las políticas públicas,
transparencia, y rendición de cuentas a la ciudadanía.
El presente informe recoge los resultados de la evaluación intermedia,
correspondiente al año 2022, de la Agenda Digital Municipal 2021-2025.
Las Palmas de Gran Canaria
El director general de Innovación Tecnológica
Manuel Ángel Castellano Trujillo
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2.
RESUMEN EJECUTIVO
El total de proyectos de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 y su estado en función
de la etapa en la que se encuentran se detallan a continuación de manera gráfica.
•
•
•
El estado “Finalizado” se refiere a proyectos que están ya totalmente
terminados y por lo tanto se encuentran en producción.
El estado “En ejecución” se refiere a proyectos que se encuentran ahora
mismo en marcha durante su ejecución.
El estado “No iniciado” hace referencia a proyectos que no han empezado aún
o que se corresponde a una anualidad de inicio posterior a la del informe del
año que se está realizando. En este caso al 2022.
•
Por último, el estado “Con retraso”, se vincula a aquellos proyectos que no han
empezado en el año que tenía que empezar conforme a lo previsto en lo
estipulado en la Agenda Digital Municipal.
Por lo que, en el presente informe los proyectos que debían iniciarse en 2022 y
se encuentren en estado “No iniciado” a 31/12/2022 se han modificado al
estado “Con retraso”.
La siguiente tabla refleja la situación, a 31 de diciembre de 2022, de cada uno de los
estados anteriormente mencionados y agrupados por los cinco ámbitos definidos en la
Agenda Digital Municipal.
Ámbitos
Con retraso
No iniciado
En ejecución
Finalizado
Total %
-
Apoyo a la Digitalización Empresarial
y Emprendimiento Digital
33,33%
33,33%
16,67%
16,67%
100,00%
-
-
-
-
Competencias Digitales
71,43%
20,00%
42,86%
30,23%
0,00%
20,00%
2,86%
16,28%
28,57%
60,00%
45,71%
51,16%
0,00%
0,00%
8,57%
2,33%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Conectividad Digital
Gestión Inteligente de la Ciudad
Transformación Digital del Ayuntamiento
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ESTADO GLOBAL DE LOS PROYECTOS DE LA AGENDA DIGITAL MUNICIPAL
2021-2025
Número de proyectos: 96 proyectos
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Con retraso
36
En ejecución
44
Finalizado
5
No iniciado
11
Recuento
Porcentaje
37,50%
45,83%
5,21%
11,46%
Figura 1
ESTADO DEL PRESUPUESTO GLOBAL DE LA AGENDA DIGITAL MUNICIPAL
2021-2025
Presupuesto estimado total: Total 47.324.194 €
3
2
2
1
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5.000.000 €
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5
.000.000 €
0
€
Con
retraso
En
ejecución
No
iniciado
Finalizado
Presupuestos (€) 26.243.570 € 19.008.024 € 611.360 €
Presupuestos (%) 55,45% 40,17% 1,29%
1.461.240 €
3,09%
Figura 2
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ESTADO DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
Número de proyectos con inicio en el año 2022 : 50 proyectos
3
3
2
2
1
1
5
0
5
0
5
0
5
0
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Con retraso
29
En ejecución
21
Finalizado
0,00%
No iniciado
0,00%
Recuento
Porcentaje
58,00%
42,00%
Figura 3
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2022
Presupuesto estimado de proyectos con inicio en el año 2022 : 36.207.903 €
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1
1
0.000.000 €
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80%
7
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1
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0%
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5
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0
€
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Finalizado
0,00%
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0,00%
Presupuestos (€) 25.359.570 € 10.848.333 €
Presupuestos (%) 70,04% 29,96%
Figura 4
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ESTADO DE TODOS LOS PROYECTOS DE LA AGENDA DIGITAL MUNICIPAL 2021-
2025 POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Se presenta, para cada uno de los cinco ámbitos de actuación de la Agenda Digital
Municipal 2021-2025, la información relativa al número total de proyectos y el estado
de los mismos.
Ámbitos
Proyectos Total % Ámbitos %
Apoyo a la Digitalización Empresarial y Emprendimiento Digital
6
2
1
1
2
6,25%
2,08%
1,04%
1,04%
2,08%
100,00%
33,33%
16,67%
16,67%
33,33%
Con retraso
En ejecución
Finalizado
No iniciado
Competencias Digitales
Con retraso
7
5
2
0
0
7,29%
5,21%
2,08%
0,00%
0,00%
100,00%
71,43%
28,57%
0,00%
En ejecución
Finalizado
No iniciado
0,00%
Conectividad Digital
Con retraso
5
1
3
0
1
5,21%
1,04%
3,13%
0,00%
1,04%
100,00%
20,00%
60,00%
0,00%
En ejecución
Finalizado
No iniciado
20,00%
Gestión Inteligente de la Ciudad
Con retraso
35 36,46%
15 15,63%
16 16,67%
100,00%
42,86%
45,71%
8,57%
En ejecución
Finalizado
3
1
3,13%
1,04%
No iniciado
2,86%
Transformación Digital del Ayuntamiento
43 44,79%
13 13,54%
22 22,92%
100,00%
30,23%
51,16%
2,33%
Con retraso
En ejecución
Finalizado
1
7
1,04%
7,29%
No iniciado
16,28%
Total
96 100,00%
Tabla 1
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ESTADO DEL PRESUPUESTO GLOBAL DE LA AGENDA DIGITAL MUNICIPAL
2021-2025 POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN.
Ámbitos
€
Total % Ámbitos %
Apoyo a la Digitalización Empresarial y
Emprendimiento Digital
722.000 €
590.000 €
25.000 €
12.000 €
95.000 €
1,53%
1,25%
0,05%
0,03%
0,20%
100,00%
33,33%
16,67%
16,67%
33,33%
Con retraso
En ejecución
Finalizado
No iniciado
Competencias Digitales
Con retraso
2.124.000 €
310.000 €
1.814.000 €
0 €
4,49%
0,66%
3,83%
0,00%
0,00%
100,00%
71,43%
28,57%
0,00%
En ejecución
Finalizado
No iniciado
0 €
0,00%
Conectividad Digital
Con retraso
1.325.000 €
12.000 €
1.229.000 €
0 €
2,80%
0,03%
2,60%
0,00%
0,18%
100,00%
20,00%
60,00%
0,00%
En ejecución
Finalizado
No iniciado
84.000 €
20,00%
Gestión Inteligente de la Ciudad
Con retraso
28.216.904 € 59,62%
19.678.950 € 41,58%
7.585.494 € 16,03%
100,00%
42,86%
45,71%
8,57%
En ejecución
Finalizado
583.460 €
369.000 €
1,23%
0,78%
No iniciado
2,86%
Transformación Digital del Ayuntamiento
14.936.290 € 31,56%
5.652.620 € 11,94%
8.354.530 € 17,65%
100,00%
30,23%
51,16%
2,33%
Con retraso
En ejecución
Finalizado
15.900 €
0,03%
1,93%
No iniciado
913.240 €
16,28%
Total 47.324.194 € 100,00%
Tabla 2
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ESTADO DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 POR ÁMBITOS
DE ACTUACIÓN
Se presenta, para cada uno de los cinco ámbitos de actuación de la Agenda Digital
Municipal 2021-2025, la información relativa al número de proyectos con inicio en el
año 2022 y el estado de los mismos.
Ámbitos
Proyectos Total % Ámbitos %
Apoyo a la Digitalización Empresarial y Emprendimiento Digital
3
2
1
0
0
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
0,00%
100,00%
66,67%
33,33%
0,00%
Con retraso
En ejecución
Finalizado
No iniciado
0,00%
Competencias Digitales
Con retraso
6
5
1
0
0
12,00%
10,00%
2,00%
0,00%
0,00%
100,00%
83,33%
16,67%
0,00%
En ejecución
Finalizado
No iniciado
0,00%
Conectividad Digital
Con retraso
1
0
1
0
0
2,00%
0,00%
2,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
En ejecución
Finalizado
100,00%
0,00%
No iniciado
0,00%
Gestión Inteligente de la Ciudad
Con retraso
19 38,00%
100,00%
63,16%
36,84%
0,00%
12 24,00%
En ejecución
7
0
0
14,00%
0,00%
0,00%
Finalizado
No iniciado
0,00%
Transformación Digital del Ayuntamiento
21 42,00%
10 20,00%
11 22,00%
100,00%
47,62%
52,38%
0,00%
Con retraso
En ejecución
Finalizado
0
0
0,00%
0,00%
No iniciado
0,00%
Total
50 100,00%
Tabla 3
C/ León y Castillo, nº 270, 2ª planta
Página 11 de 13
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 69 59
proyectosinnovacion@laspalmasgc.es
www.laspalmasgc.es


 
Área de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Innovación Tecnológica
Sección de Proyectos de Innovación
Ref: MACT/DHM/BRFG
Expte: 2023/28: Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025_ año 2022
Trámite: Informe de Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 correspondiente al año 2022
ESTADO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 POR ÁMBITOS
DE ACTUACIÓN
Se presenta, para cada uno de los cinco ámbitos de actuación de la Agenda Digital
Municipal 2021-2025, la información relativa al estado de presupuestos
correspondientes a los proyectos con inicio en el año 2022:
Ámbitos
€
Total %
Ámbitos %
Apoyo a la Digitalización Empresarial y
Emprendimiento Digital
Con retraso
En ejecución
Finalizado
615.000 €
590.000 €
25.000 €
0 €
1,70%
1,63%
0,07%
0,00%
0,00%
6,00%
66,67%
33,33%
0,00%
No iniciado
0 €
0,00%
Competencias Digitales
Con retraso
En ejecución
Finalizado
No iniciado
434.000 €
310.000 €
124.000 €
0 €
1,20%
0,86%
0,34%
0,00%
0,00%
12,00%
83,33%
16,67%
0,00%
0 €
0,00%
Conectividad Digital
Con retraso
En ejecución
Finalizado
423.000 €
0 €
423.000 €
0 €
1,17%
0,00%
1,17%
0,00%
0,00%
2,00%
0,00%
100,00%
0,00%
No iniciado
0 €
0,00%
Gestión Inteligente de la Ciudad
Con retraso
En ejecución
Finalizado
No iniciado
22.908.950 €
19.303.950 €
3.605.000 €
0 €
63,27%
53,31%
9,96%
0,00%
0,00%
38,00%
63,16%
36,84%
0,00%
0 €
0,00%
Transformación Digital del Ayuntamiento
11.826.953 €
5.155.620 €
6.671.333 €
0 €
32,66%
14,24%
18,43%
0,00%
42,00%
47,62%
52,38%
0,00%
Con retraso
En ejecución
Finalizado
No iniciado
0 €
0,00%
0,00%
Total
36.207.903 €
100,00%
100,00%
Tabla 4
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Justificación del retraso y no inicio de los proyectos afectados
De acuerdo con las encuestas realizadas, en base a los cuestionarios de evaluación de
proyectos que se realizan en cada anualidad promoviendo la participación de los
interlocutores asignados a cada proyecto de la Agenda Digital Municipal, se ha
observado que varios proyectos no han podido iniciarse o culminarse durante el ejercicio
del año 2022. Esta situación se debe, principalmente, a la falta de recursos disponibles
en la Dirección General de Innovación Tecnológica, así como al retraso en la tramitación
del encargo necesario para la prestación del servicio de Oficina Técnica. Este servicio
de apoyo a la ejecución y seguimiento de la Agenda Digital Municipal no comenzó a
operar hasta el mes de noviembre de 2022, lo que ha tenido un impacto considerable
en el avance y desarrollo de los proyectos programados.
La demora en el inicio del servicio de la Oficina Técnica ha generado un cuello de botella
en el flujo de trabajo, impidiendo que los proyectos pudieran avanzar según lo planeado.
Este retraso no solo afectó la ejecución, sino también la planificación y coordinación de
las diversas iniciativas incluidas en la Agenda Digital Municipal.
Además de los problemas relacionados con la falta de recursos y el retraso en la
prestación del servicio de Oficina Técnica, las encuestas han reflejado otros obstáculos
significativos. Entre ellos, destaca la insuficiencia de financiación necesaria para llevar
a cabo los proyectos en su totalidad. La carencia de fondos ha sido un impedimento
crucial que ha frenado el progreso y la finalización de varias iniciativas. Asimismo, se ha
identificado la necesidad de realizar una fase de estudio previa al inicio de varios
proyectos de la Agenda Digital Municipal que ha retrasado la ejecución de los mismos.
La combinación de la falta de recursos en la Dirección General de Innovación
Tecnológica, el retraso en la implementación del servicio de Oficina Técnica y la
insuficiencia de financiación, junto con la necesidad de una fase de estudio preliminar
en varios proyectos, han sido los principales factores que han impedido el inicio o
culminación de los proyectos durante el ejercicio del año 2022 en el marco de la Agenda
Digital Municipal.
C/ León y Castillo, nº 270, 2ª planta
35005 Las Palmas de Gran Canaria
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Dentro de cada ambito se han establecido un conjunto de lineas de actuacion que agrupan un
determinado ndmero de proyectos que se focalizan en una temética especifica, o que buscan satisfacer un
objetivo concreto del Mapa Estratégico.

LINEAS &
PROYECTOS

LAAGENDA DIGITAL MUNICIPAL | PARTICIPANTES = AMBITOS DE ACTUACION

£n total, se han definido 23 lineas de actuacion en las que se agrupan 96 proyectos

L4.1. Gestion inteligente
de la Movilidad

L4.2. Gestién inteligente
de Playasy del Litoral

L3 1 Muahzauénde 143, Gestién Inteligente
de Servicios Urbanos
LZ1 Fomentode la tecnolég;cnparansa
alfabetlzauon digital de la pablico I
4.4, Gestion inteligente
del Dato

=
PLANIFCACION | INFO. ADIC. ==

L5.1. Actualizacion de las
infraestructuras informaticas
del Ayuntamiento

152. Compromisoconla
Ciberseguridad

153. Digitalizaciony
automatizacion de servidios
piblicos municipales

L54. Digitalizacion y mejora
delos Servicios de Seguridad
y Emergencias

155. Impulso dela
Transparencia

156, Mejorade los tanalesde

1.1, Estrategia de 122 Mejora dela 132. Actualizacién de las
captacion de talenio capacitacion digital de los infraestructuras @ L45, Gestién inteligente
pulsc e i e
enla ciudad Ayuntamiento comuricaciones del
@ L1.2. Fomentode a e 146 Gestion inteligente
innovacién 123 Uso de metodologias del Turismo
de gestion ¥ buenas
; o
@ L1.3.Impulso al io practi 147, Impulso de a eficienia
local energética municipal

¥

ciudadania

L5.7. Mejora de los servicios
digitales internos

L5.8. Puesto de trabajo de
nueva generacion




image12.jpeg




image13.jpeg
1900,
Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria




image14.jpeg




image15.jpeg
1900,
Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria




image16.jpeg




image17.jpeg
1900,
Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria




image18.jpeg




image19.jpeg




image2.jpeg
‘“',

4‘1\‘
AGENDA

2030




image20.jpeg
1900,

Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

\
\
\l—_





image21.jpeg
I





image22.jpeg




image23.jpeg
1900,
Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria




image24.jpeg




image25.jpeg




image26.jpeg
1900,
Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria




image27.jpeg




image28.jpeg




image29.jpeg
1900,
Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria




image3.jpeg




image30.jpeg




image31.jpeg




image32.jpeg
1900,
Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria




image33.jpeg




image34.jpeg




image35.jpeg
1900,
Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg
1900,
Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria




image8.jpeg
Agenda Digital
Municipal





image9.jpeg




